

Planning Veiligheidsstrategie 2019-2022

Versie 22 januari 2018

Violette van Heek

Hieronder de planning voor een Veiligheidsstrategie (VS) 2019-2022. Het is uiteraard een dynamisch document.

Aanleiding

De politie is wettelijk verplicht om per eenheid een Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2019-2022 op te leveren (art. 39 lid 1 Politiewet – zie hieronder). In het MJB moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen: de lokale prioriteiten (Veiligheidsstrategie, IV-plannen gemeenten), de landelijke beleidsdoelstellingen, afspraken met het OM en de capaciteitsverdeling. De planning van de politie is om dit plan in begin 2019 in concept aan te bieden aan de minister van V&J en in definitieve vorm aan de DVO's in april 2019.

Het Veiligheidsnetwerk wil, net als de vorige keer, graag aan de voorkant met de politie en het OM gezamenlijke beleidsdoelstellingen bepalen voor de komende beleidsperiode. Deze beleidsdoelstellingen zullen worden opgenomen in het MJB van de politie.

Artikel 39 Politiewet

- **1** De burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert en de hoofdofficier van justitie stellen ten minste eenmaal in de vier jaar, met inachtneming van de doelstellingen, bedoeld in [artikel 20, eerste lid](#), het beleidsplan en jaarlijks het jaarverslag voor de regionale eenheid vast. Het beleidsplan omvat in ieder geval de verdeling van de beschikbare politiesterkte waaronder de beschikbare wijkagenten, bedoeld in [artikel 38a, eerste lid](#), over de onderdelen van de regionale eenheid, rekening houdend met het belang van een goede vervulling van de politietaak in alle betrokken gemeenten en de doelen, bedoeld in [artikel 38b, eerste lid](#).

Uitgangspunten

- De VS wordt gebaseerd op de lokale prioriteiten, aangevuld met de prioriteiten van politie en OM;
- De VS borduurt voort op de VS 2015-2018;
- In de VS zijn bestuurlijk strategisch ambities opgenomen. Het wordt een kort, bondig en SMART document voorzien van een begeleidende brief waarin de noodzakelijke voorwaarden worden vermeld (zoals de organisatie en financiering);
- Het biedt daarmee een multidisciplinair en integraal kader;
- Daarin wordt onderscheid gemaakt wat urgent of gewenst is;
- Daarbij wordt aangegeven wie waar welke rol heeft;
- De VS en het MJB sluiten tekstueel en inhoudelijk op elkaar aan. Daarmee zijn het twee bij elkaar horende documenten, waarbij de VS een beleidskader vormt voor het MJB;
- Het VNONL is vanaf het begin betrokken bij de tot stand koming van het MJB; ook de politie wordt actief meegenomen bij het proces van de VS;
- De samenwerkende partijen committeren zich om met elkaar te zullen staan voor de integrale aanpak van in de VS benoemde prioriteiten en doelstellingen.

Planning Veiligheidsstrategie 2019-2022

2018	
Jan – maart	25 januari – BBG: strategie, vorm en tijdspad bespreken (zie vragen hieronder) Scan maken van alle integrale veiligheidsplannen. Per gemeente wordt nog een ambtelijke toets gedaan, met de mogelijkheid tot aanvullingen/wijzigingen. Overige bronnen zullen zijn: de evaluatie politiewet, Nationaal Dreigingsbeeld 2017, midterm review, aanwezige ondermijningsbeelden, fenomenen RIEC, voortgangsrapportages, PAG beleidsplan OM. Dit alles moet leiden tot maximaal tien prioriteiten die, na instemming van de BBG, aan alle partners worden voorgelegd. ➤ Kijken of nog een BBG mogelijk is aan het einde van maart. ➤ Bilateraal informeren regioburgemeester Bruls en het RVO
april – juni	De 10 prioriteiten voor de VS en en het MJB gezamenlijk voorleggen aan de DVO's met het verzoek er 7 te kiezen: 4 april – DVO GLM 19 april – DVO GLZ 23 april – DVO TWN 20 juni – DVO IJSS 28 juni – DVO NOG Daarbij is advies aan burgemeester om ervoor te zorgen dat hun gemeenteraden betrokken/geinformeerd worden over het proces.
7 juni	BBG bepaalt op basis van bespreking DVO's een top vijf aan prioriteiten en daarbij horende ambities. Informeren regioburgemeester Bruls. NB. Burgemeester Van Veldhuizen dan afwezig. Kijken of BBG naar juli kan.
Juli - augustus	Uitwerken gekozen prioriteiten en ambities naar (ongeveer) vijf concept doelstellingen door de Werkgroep Expertteams VNONL en met actieve betrokkenheid van gemeenten
12 september	Concept doelstellingen VS naar het RVO van 12 september vmet begeleidende brief over o.a. randvoorwaarden
31 oktober	Concept doelstellingen VS en brief ter vaststelling naar het Bestuurscollege van 31 oktober
	Vastgestelde doelstellingen met begeleidende brief meegeven aan de politie voor haar MJB
November	Uitschrijven doelstellingen VS tot een bestuurlijke nota
	• Aanvang met de endterm review light; • Concept MJB politie is klaar
Eind 2018	Endterm review light gereed

2019	
Begin 2019	Concept MJB politie wordt aangeboden aan de minister van V&J
Maart – april 2019	MJB en VS 2019-2022 worden als één document aangeboden aan de DVO's en gemeenteraden; de gemeenteraden worden echter alleen geconsulteert over het politieonderdeel, namelijk het MJB. Daarna gaan beide documenten naar het Bestuurscollege waar het MJB wordt vastgesteld
April 2019	De VS uitwerken tot een organisatorisch en financieel voorstel dat door de BBG aan de DVO's en Colleges van B&W kan worden aangeboden. Formele besluitvorming in RVO en Bestuurscollege?

Wanneer is iets een regionale prioriteit?

- Als een veiligheidsonderwerp door een overgrote meerderheid van de partners als prioriteit wordt aangemerkt;
- Als het thema om meer vraagt dan een reguliere aanpak;
- Als een gezamenlijke aanpak op de schaal van Oost-Nederland iets toevoegt aan een lokale aanpak;
- Als er concrete producten kunnen worden ontwikkeld op de schaal van Oost.